

TDP003 Projekt: Egna datormiljön

Tidsplan

Författare

Elliot Johansson, elljo130@student.liu.se Nadim Lakrouz, nadla777@student.liu.se



1 Vecka 37

Dag	Vad ska göras
Tisdag 09/13	Lämna in tidsplan
Onsdag 09/14	Läsa igenom exemplar och gå på SE
Fredag 09/16	Lämna in LoFi prototyp

2 Vecka 38

Dag	Vad ska göras
Måndag 09/19	Börja jobba med installationsmanualen
Tisdag 09/20	Börja jobba med projektplanen
Onsdag 09/21	Komplettera installationsmanualen och projektplanen
Torsdag 09/22	Första projektplanen och installationsmanualen

3 Vecka 39

Dag	Vad ska göras
Tisdag 09/27	FÖ flask och jinja2
Onsdag 09/28	Eventuellt bidrag (icke trivial)
Torsdag 09/29	fix (projektplan och installationsmanualen).
Fredag 09/30	Godkänt datalagret

4 Vecka 40

Dag	Vad ska göras
	Presentationslagret

5 Vecka 41

Dag	Vad ska göras
Tisdag 10/11	extra tid, fixa sma saker.
Torsdag 10/13	Redovisning och publicering

Version 1.0 1/2

6 Vecka 42

Dag	Vad ska göras
Tisdag 10/19	extra tid, fixa sma saker.
Torsdag 10/20	Testdokumentation, reflektionsdokument och brist korrigering.

7 Vecka 43

Dag	Vad ska göras
	Munta

Version 1.0 2 / 2