

TDP003 Projekt: Egna datormiljön

Projektplan

Författare

Elliot Johansson, elljo130@student.liu.se Nadim Lakrouz, nadla777@student.liu.se



1 Revisionshistorik

Ver.	Revisionsbeskrivning	Datum
0.1	Första utkastet	09/19
0.2	andra versionen	09/29

2 Introduktion

I detta projekt så ska en portfolio skapas. Den ska användas för att ladda upp projekt och i framtiden möjligtvis använda detta för att visa vad man har gjort tidigare. Projektet är uppdelat i två delar: Datalagret och Presentationslagret. De i sin tur består av json, html, css och andra API.

2.1 Metoder

tidsplanering kommer följas med anpassningar beroende prioriteringar av arbetet som måsta vara klart på specifik vecka. Arbetet kommer ske delvis på plats och delvis på discord. För att vi alltid ska använda senaste versionen av projektet kommer git att användas.

2.2 Tekniker

Datalagret - Python3, json Presentationslagret - HTML, css, flask, jinja

3 Planering

3.1 Milstolpar

Onsdag 09/28 Implementera search funktion i datalagret Måndag 10/03 Implementera dataöverföring från datalagret till presentationslagret Onsdag 10/05 Fungerande search bar och tag search funktion på websidan

4 Vecko planering

Prio 1 - Det måste vara klart den här veckan

Prio 2 - Det är bra om det fixas men inte ett måste

Prio 3 - Om extra tid finns så kan detta fixas

4.1 Vecka 37

Aktivitet	beskrivning	prio	estimerad tid	faktisk tid
tidsplan	göra klart tidsplan	1	2t	2t
LoFi prototyp	göra klart LoFi prototyp	1	2t	3t

4.2 Vecka 38

Aktivitet	beskrivning	prio	estimerad tid	faktisk tid
Projektplan	första utkast	1	2t	3t

Version 1.1 1/2

4.3 Vecka 39

Aktivitet	beskrivning	prio	estimerad tid	faktisk tid
datalagret klart	göra klart datalagret	1	6t	10t

4.4 Vecka 40

Aktivitet	beskrivning	prio	estimerad tid	faktisk tid
Presentationslagret	ationslagret Skapa presentationslagret och koppla		6t	-
	ihop det med datalagret			
Presentationslagret utseende	Se till att sidan ser snygg ut	2	6t	-

4.5 Vecka 41

Aktivitet	beskrivning	prio	estimerad tid	faktisk tid
presentationslagret	vara till största delen klar	1	3t	-
	med presentationslagret			
system demonstration	demonstrera systemet för	1	2t	2t
	andra grupper			
publicera portfolio	skicka in portfolion i dess	1	1t	-
	helhet			
första utkast av systemdokumentationen	skicka in första versionen	1	2t	-
	av systemdokumentatio-			
	nen			

4.6 Vecka 42

Aktivitet	beskrivning	prio	estimerad tid	faktisk tid
testdokumentation	lämna in	1	2t	-
individuell reflektionsdokument	lämna in	1	2t	-
systemdokumentation inlämning	fixa de sista bristerna i systemdo-	1	2t	-
	kumentationen			

5 Risker

Eventuella risker som kan förekomma är att någon av oss blir sjuk eller att något tar längre tid än förväntat. För att förebygga att sådana händelser påverkar arbetet kan marginaler inkluderas i tidsplanen

Version 1.1 2 / 2